

# DODATOK Č. 1

## k Zmluve o dielo č. 01/2021

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** Obec Krušetnica  
Sídlo: Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica  
Zastúpená: Mgr. Terézia Pacoňová, starostka obce  
IČO: 00314595  
DIČ: 2020571663  
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.  
Číslo účtu: SK79 5600 0000 0040 5613 9026  
SK80 5600 0000 0040 5613 6001  
Mob: 0911771250  
E-mail: oukrusetnica@orava.sk  
a

**Zhotoviteľ:** Grif plus, s.r.o.  
So sídlom: Liesek 87  
Zastúpený: Revaj Marián, Hrubý Martin  
IČO: 36442003  
DIČ: 2022166927  
IČ DPH: SK2022166927  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN: SK10 7500 0000 0040 0346 2145  
Mob.: 0905 133 237  
E-mail: [revajmaros@grifplus.sk](mailto:revajmaros@grifplus.sk)  
Zapísaný: OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 17398/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“).

### I. Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom k Zmluve o dielo zo dňa 15. 02.2021 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na zmene Zmluvy a to v rozsahu uvedenom v článku II. tohto dodatku z dôvodu potreby predĺženia doby dokončenia Diela.

### II. Obsah dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve v čl. 3 Lehota plnenia“ sa mení ods. 3.1, druhá veta nasledovne:  
  
3.1 Termín realizácie: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom.

### III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, každá zo Zmluvných strán obdrží jeden (1) rovnopis tohto dodatku.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, že ho neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni, na znak čoho ho slobodne podpisujú.

V Krušetnici dňa: 11. 8. 2021

V Krušetnici dňa: 11. 8. 2021

Za objednávateľa:

*Pacoňová*

Obec Krušetnica  
Mgr. Terézia Pacoňová, starostka



Za zhotoviteľa:

*[Signature]*  
Grif plus 027 12 Liešok 87

Grif plus s.r.o.  
Marián Revaj, konateľ